

ГОДИШЊИ СЕКО ИЗВЕШТАЈ за Канцеларију за европске интеграције

Извештај припремио СЕКО за Живтона средина и климатске промене	
Водећи партнер у СЕКО Млади истраживачи Србије	
Остали партнери у СЕКО: УНЕЦООП -Параћин, Инжењери заштите животне средине -Нови Сад, ЦЕКОР- Суботица, Протега- Суботица	
Укупан број чланица мреже око СЕКО	30
Период извештавања: 2015. година	
Датум подношења извештаја: 15. март	

1. Реализација акционог плана у периоду извештавања

Област 1: Консултовање и сарадња са КЕИ у програмирању, праћењу и извештавању о средствима ЕУ и развојној помоћи Републици Србији

Планиране и реализоване активности	Врем. оквир реализације (од – до)	Одговорна(е) особа(е) и/или организације	Остварени резултати	Средства верификације
Праћење програмирања међународне развојне помоћи за 2014./2015. – упућивање позива организацијама чланицама мреже за укључивање у процес; прослеђивање	Јануар – август 2015.	МИС, чланице конзорцијума	Контактирано 50 организација, чланица мреже. Прикупљено 6 коментара на документа.	Посалта и примљена електронска пошта

докумената				
Прикупљање и обједињавање коментара на достављена документа. Прослеђивање обједињених коментара КЕИ	Јануар – август 2015	МИС	Документ која садрже обједињене коментаре	Документ/електронска пошта прослеђена КЕИ
Присуство састанцима: консултативни састанка за праћење И компоненте ИПА, консултативни састанак поводом приоритета ЕУ подршке ОЦД, Информативни састанак поводом почетак програмирања ИПА 2016..	Јули- новембар 2015..	МИС, чланице конзорцијума	Информисаност конзорцијума и чланица мреже	Размењена електронска пошта

Ниво остварености области 1	Ниво остварености	Означите са X
	У потпуности	X
	Делимично	
	Није остварен	

Образложење процене о нивоу остварености области 1 (највише до 10 редова)
Остварена је све што је планирано. Сарадња са КЕИ унапређена у смислу ефикасније комуникације, реалних временских рокова за обавештавање организација чланица мреже, израду и прикупљање коментара.

Област 2: Изградња интерних капацитета СЕКО конзорцијума и чланица мреже

Планиране и реализоване	Врем. оквир реализације	Одговорна(е) особа(е) и/или	Остварени резултати	Средства верификације
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------

активности	(од – до)	организације		
Креирати упитник за заинтересоване чланице мреже	Март-април 2015.	МИС	Испитана заинтересованост нових чланца за рад у СЕКО мрежи	Попуњени упитници
Радионица „Комуникација и видљивост СЕКО механизма“	Децембар 2015.	Учешће МИСа и чланица конзорцијума	Израђене су смернице и препоруке за унапређење рада СЕКО механизма, комуникације између организација и њихових чланова и сарадње између партнера у процесу	Извештај са радионице

Активности које су планиране, а нису реализоване	Разлози због којих активности нису реализоване
Меморандум који уређује односе чланица СЕКО мреже	Преиспитивање потребе за постојањем меморандума
Подизање капацитета организација чланица СЕКО конзорцијума и чланица мреже	Недостатак финансијских средстава

Ниво остварености области 2	Ниво остварености	Означите са X
	У потпуности	
	Делимично	X
	Није остварен	

Образложење процене о нивоу остварености области 2 (највише до 10 редова)
Услед недостатка финансијских средстава нисму реализоване планиране активности подизања капацитета организација чланица СЕКО, услед чега је оцена „делимично“.

Област 3: Комуникација и сарадња са: чланицама мреже, другим СЕКО-има и јавним институцијама

Планиране и	Врем. оквир	Одговорна(е)	Остварени	Средства
-------------	-------------	--------------	-----------	----------

реализоване активности	реализације (од – до)	особа(е) и/или организације	резултати	верификације
Успоставити блиску сарадњу са СЕКО енергетика	Све време	МИС, чалнице конзорцијума	Интензивна размена информација и усаглашени ставови	Размењена електронска пошта
Успостављена комуникација са другим СЕКО мрежама	Септембар – децембар	МИС	Постигнута боља размена информација	Размењена електронска пошта
Успоставити Интензивну сарању са Одбором за заштиту животне средине кроз механизам Зелена столица	Све време	МИС	Усвојене измене и допуне Закона о Заштити природе и Закона о заштити животне средине предложене од стране ОЦД; повећана информисаност ОЦД о	Записници са састанка Одбора уза заштиту животне средине Скупштине Србије
Побољшати сарадња са Министарством пољопривреде и заштите ж.с.	Све време	МИС	Оставрен утицај на садржај „постскрининг“ документа	Документ са коментарима ОЦД-а на садржај
Интезивирати комуникацију са чланицама мреже СЕКО	Све време	МИС	Успостављена ефикаснија сарадња	Размењени маилови

Ниво остварености области 3	Ниво остварености		Означите са X
	У потпуности		
	Делимично		X
	Није остварен		

Образложење процене о нивоу остварености области 3 (највише до 10 редова)
Потребно је успоставити ефикаснију сарадњу са осталим релевантним актерима у процесу ЕУ интеграција Србије.

Област 4: Видљивост СЕКО-а и ширење мреже чланица

Планиране и реализоване активности	Врем. оквир реализације (од – до)	Одговорна(е) особа(е) и/или организације	Остварени резултати	Средства верификације
Информисање јавности о развојној помоћи	Све време	МИС, чланице конзорцијума, чланице мреже	Побољчана информисанот јавности о развојној помоћи	Размењена електронска пошта; сајтови организација чланица конзорцијума

(По потреби, додати још редова у табели изнад.)

Активности које су планиране, а нису реализоване	Разлози због којих активности нису реализоване
Покретање сајта секо.мис.орг.рс	Недостатак финансијских средстава

(По потреби, додати још редова у табели изнад.)

Ниво остварености области 4	Ниво остварености		Означите са X
	У потпуности		
	Делимично		X
	Није остварен		

Образложење процене о нивоу остварености области 4 (највише до 10 редова)

Потребан је већи ангажман водећег конзорцијума како би се пронашла средства за повећање видљивости СЕКО.

2. Запажања о процесу реализације Акционог плана (највише до 15 редова)

У делу који се односи на комуникацију са КЕИ и члановима мреже СЕКО (документа, прикупљање и обједињавање коментара у задатом року), конзорцијум је постогао коректне резултате.
Побољшања су потребне у домену јачања интерене структуре СЕКО мреже и подизању капацитета организација чланица.

3. Препоруке за будући рад (највише до 15 редова)

У циљу подизања капацитета организација чланица СЕКО мреже (велики степен неразумевања процеса програмирања и праћења ИПА) и велике успешности/корисности радионице „Инструмент за претприступну помоћ 2014-2020-програмирање и праћење“, требало би организовати радионицу за организације чланице СЕКО мреже. То би свакако допринело демистификацији овог процеса и сагледавању реалних могућности, домета и улоге ОЦД-а у овом процесу.

За остварење акционог плана за 2016. годину, неопходно је да се водећи конзорцијум ангажује на проналађењу финансијских средстава.